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Leistungen der 
Holzbauingenieure

Zweck
Das vorliegende Merkblatt definiert die Grundleistungen des Holz-
bauingenieurs ergänzend zur Leistungsordnung  SIA 103:2019 
„Ordnung für Leistungen der Bauingenieure“.

Anlass
Holzbauaufgaben im Hochbau beinhalten meist mehrschichtige und 
integrale Bauteile als vorgefertigte Konstruktion. Solche Bauteile 
übernehmen mehrere Funktionen wie Statik, Brandschutz, Wärme-
schutz, Schallschutz, Feuchteschutz, etc. und erfordern daher einen 
gesamtheitlichen Planungsansatz. 

Entsprechend müssen die qualitätsrelevanten Planungsschnitt- 
stellen innerhalb der Holzbauaufgabe sowie auch zu anschlies-  
senden Gewerken erkannt und definiert werden.
Dieses Merkblatt dient der Definition von Holzbauingenieur-
leistungen auf Leistungs- und Vertragsebene und hilft, im Sinne 
einer „Best Practice“ Empfehlung, qualitäts- und kostenrelevante 
Planungslücken bei Holzbauten zu vermeiden.

Anwendungsbereich 
Für alle Holzbauaufgaben im Hochbau.
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Objekt, Ort - Bildrecht/Fotograf

01 Suurstoffi, Rotkreuz - PIRMIN JUNG Schweiz AG
02 Trainingshalle HCD Davos - @Ralph Feiner
03 Johnsonhaus, Köniz - Alexander Gempeler, Bern
04 Sue & Til, Oberwinterthur - Nils Sandmeier
05 Schulraumerweiterung Champagne Biel - Fotostudio ph7, Biel/Bienne
06 Geigenbauschule Brienz - PIRMIN JUNG Schweiz AG
07 Regionale Sportanlage Sargans - Fotograf Roman Keller
08 Umbau Gehöft zur Gerbe, Rothenburg - Fotograf Mark Niedermann
09 Sue & Til, Oberwinterthur - Nils Sandmeier
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31 Vorprojekt

Leistungsbereich Leistungen des Holzbauingenieurs

Projektgrundlagen 	› Überprüfen der bisherigen Unterlagen und Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Belange und Ziele

	› Beantragen von Spezialabklärungen

	› Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung

Lösungsmöglichkeiten 	› Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des festgelegten Detaillierungsgrades und Umfangs

	› Vordimensionieren von Anlageteilen

	› Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Termine, Sicherheit und Umwelt

	› Untersuchen der Auswirkungen auf bestehende Nutzung bzw. Betrieb

	› Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der Zielerreichung

	› Formulieren von Vorschlägen für allfällige Anpassungen der Rahmenbedingungen

	› Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begründen und Vorschlagen der weiter zu verfolgenden Projektvariante

Vorprojekt 	› Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)

	› Festlegen der Hauptabmessungen

	› Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten

	› Darstellen der während des Baus für die Aufrechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrsführung, Wasser-       
führung, Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen

	› Provisorischer Lastenübergabeplan mit den massgebenden Punkten gemäss Schnittstellendefinition

	› Erarbeiten von Bauteilaufbauten zur Kontrolle durch Bauphysiker/Brandschutzplaner und Übernahme in  
Architekturpläne und Gebäudemodelle

	› Beratung zu werkstoffoptimierten Konstruktionsaufbauten und Detaillösungen

	› Unterstützen bei der Ausarbeitung von für den Holzbau optimierten Haustechnikkonzepten und anderen    
massgebenden Gewerken mit Schnittstellen zum Holzbau.

Leistungsbereiche des 				  
Holzbauingenieurs
Grundsatz

Der Holzbauingenieur als Fachplaner übernimmt bei Holzbaupro-
jekten jene Leistungsbereiche, die für die Qualität des Holzbaus von 
entscheidender Bedeutung sind und durch den Holzbauunternehmer 
ausgeführt werden.

Leistungsbereiche

Tragwerk

Tragende Bauteile aus Holz mit allen dazugehörigen Anschlüssen

Holzsystembau

Alle dem Holzbau zugehörigen konstruktiven Bauwerksteile wie 

Beplankungen, Dämmungen, Dichtungen und Anschlüsse	

Äussere Bekleidung*

Äussere Bekleidungen aus Holz mit allen dazugehörenden Bauteilen 
und notwendiger Unterkonstruktion

Innere Bekleidung*

Innere Bekleidungen aus Holz mit dazugehöriger Unterkonstruktion

*Die Planung von Bekleidungen aus anderen Baustoffen als Holz muss besonders vereinbart werden.

Leistungen des Holzbauingenieurs
Leistungen

Die zu erbringenden Leistungen sind auf Basis eines qualitätsorien-
tierten gesamtheitlichen Planungsansatzes objektspezifisch zu defi-
nieren und zu vereinbaren.

Gliederung der Leistungen	

Ohne anderslautende Vereinbarung entspricht die Leistungsgliede-
rung der Norm SIA 112:2014 „Modell Bauplanung“ mit den üblichen 
Teilphasen.

	› 31 Vorprojekt
	› 32 Bauprojekt
	› 33 Bewilligungsverfahren

	› 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

	› 51 Ausführungsprojekt
	› 52 Ausführung
	› 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Leistungsanteile	

Die integrative Konstruktionsweise von Holzbauten bedingt bereits in 
der Projektierung eine detaillierte Planung der Bauteilaufbauten und 
deren Anschlüssen unter Berücksichtigung aller zu erfüllenden Anfor-
derungen. Dies ist bei den Leistungsanteilen der Teilphasen 31 und 32 
zu berücksichtigen.

Leistungen Holzbauingenieur pro Teilphase als Fachplaner
Die nachstehend aufgeführten Leistungen definieren die Grundleistungen des Holzbauingenieurs in der Rolle als Fachplaner. Die Grundlei-
stungen basieren auf den Vorgaben der SIA 103:2019 Kapitel 4, ergänzt um die erforderlichen Leistungen für notwendige interdisziplinäre 
Arbeitsweise bei Holzbauten. Alle Ergänzungen sind kursiv gehalten. Leistungen, die der Holzbauingenieur üblicherweise nicht erbringt, sind 
durchgestrichen und bei Bedarf besonders zu vereinbaren. 									       
Für äussere und innere Bekleidungen aus Holz gelten die zu erbringenden Grundleistungen sinngemäss.
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32 Bauprojekt

Leistungsbereich Leistungen des Holzbauingenieurs

Projektgrundlagen 	› Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielen

	› Vervollständigen der Grundlagen wie Bauvorschriften

	› Beantragen von notwendigen Ergänzungen der fachspezifischen Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, 
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklärungen

	› Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

	› Aktualisieren der Projektbasis

Ausführungsvarianten 
und deren Bewertung

	› Erarbeiten der gestalterischen und konstruktiven Ausführungsvarianten

	› Erarbeiten von Konstruktions- und Materialkonzepten

	› Überschlagsmässiges Berechnen und Dimensionieren der Bauteile und Festlegen der massgebenden                    
Abmessungen

	› Mithilfe bei der Abklärung von Randbedingungen für Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und Entsorgung 
der Bauteile

	› Beurteilen und Bewerten der möglichen Varianten

	› Beratung zu konstruktiven Schnittstellen im Holzbau (Sockelübergänge, Dachrandabschlüsse, Fenster und 
Sonnenschutz sowie Leitungsführungskonzepte, etc.) in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstaug-
lichkeit der Bauteile

Bauprojekt 	› Auswerten der Grundlagen aus den zusätzlichen Erhebungen bzw. Untersuchungen

	› Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, Bauverfahrens-, Material- und Konstruktionskonzepten mit Berück-
sichtigung der betrieblichen Aspekte, soweit sie für die Ausschreibung massgebend sind

	› Bereinigen der Konzepte nach den Entscheiden des Auftraggebers

	› Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit für die aus-
gewählte Variante

	› Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte für die ausgewählte Variante

	› Erstellen von Positionsplan und definitivem Lastenübergabeplan

	› Optimieren und definitives Festlegen von Bauteilaufbauten und den wesentlichen konstruktiven Details

	› Konzipieren der Bauteilaufbauten für den geforderten Feuerwiderstand mit provisorischer Nachweisführung

	› Unterstützen bei der Konzeption der Bauteilaufbauten für die Beurteilung bezüglich Bauphysik (Wärme,  
Feuchte, Schall, Akustik)

Kosten / Finanzierung 	› Erstellen eines Kostenvoranschlages mit detaillierter Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferun-
gen, Bezeichnung der gewählten Materialien, mit Ausmass und geschätzten Preisen im Fachbereich nach den 
definierten Vorgaben. Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinbarung von +/-10%

	› Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten

Termine 	› Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase bezüglich 
des Fachbereichs

	› Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung sowie den zugehörigen 
Ausschreibungsverfahren

	› Mithilfe beim Nachführen und Verfahren des Realisierungsprogramms

Dokumentation und Teil-
phasenabschluss

	› Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für den Fachbereich

31 Vorprojekt

Leistungsbereich Leistungen des Holzbauingenieurs

Kosten / Finanzierung 	› Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich nach den definierten Vorgaben. Genauigkeitsgrad mangels          
anderer Vereinbarung von +/-15% im Hochbau

Termine 	› Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase über den Fachbereich

	› Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen Realisierungsprogramms für den Fachbereich

Dokumentation und Teil-
phasenabschluss

	› Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für den Fachbereich
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541 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Leistungsbereich Leistungen des Holzbauingenieurs

Organisation 	› Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsverfahren

Ausschreibungserstel-
lung und Submissions-
durchführung

	› Ergänzungen der fachspezifischen Baupläne soweit für die Ausschreibung erforderlich

	› Bestimmen der Rahmenbedingungen für die Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und Entsorgung

	› Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen Bestimmungen mit:

	› Submissionsplänen und Baubeschrieb

	› Zusammenstellung der Angaben über Anlagen Dritter, insbesondere Werkleitungen sowie die Untergrundbe-
schaffenheit im Projektperimeter 

	› Prüf- und Kontrollplan

	› Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vorausmassen

	› Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und Zuschlagskriterien

Vergleich der Angebote 	› Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote

	› Materielle und rechnerische Kontrolle aller zulässigen Angebote

	› Vergleich von maximal sechs Angeboten hinsichtlich Qualität und Quantität, Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit, 
Ausführungsarten, Arbeitsorganisation, Baustelleneinrichtung und Fristen

	› Auswerten und Vergleichen der Angebote hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

	› Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der Angebote und einem Vergabeantrag für den Fachbereich

Kosten / Finanzierung 	› Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kostenermittlung

	› Begründen von Abweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

Termine 	› Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase bezüglich 
des Fachbereichs

Dokumentation und 
Phasenabschluss

	› Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen und Beurteilungsberichte

51 Ausführungsprojekt

Leistungsbereich Leistungen des Holzbauingenieurs

Projektgrundlagen 	› Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen

	› Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

	› Aktualisieren der Projektbasis

	› Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplanes

33 Bewilligungsverfahren

Leistungsbereich Leistungen des Holzbauingenieurs

Projektgrundlagen 	› Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

	› Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

	› Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch 	› Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterlagen für das Baugesuch

Kosten / Finanzierung 	› Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante Punkte im Fachbereich und entsprechende Dokumentation

	› Anpassen der Kostenangaben für den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren

Termine 	› Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase über den 
Fachbereich

Dokumentation und 
Phasenabschluss

	› Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers des Fachbereichs
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52 Ausführung

Leistungsbereich Leistungen des Holzbauingenieurs

Baukontrolle 	› Periodisches Überwachen der Bauausführung der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile

	› Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung und Verarbeiten von Baumaterialen

	› Beraten der technischen Bauleitung und der Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvorgangs

	› Beantragen der notwendigen Materialuntersuchungen

	› Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betreffen

	› Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des Unternehmers

51 Ausführungsprojekt

Leistungsbereich Leistungen des Holzbauingenieurs

Ausführungsunterlagen 	› Bei der Detailplanung und der planerischen Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die Abgrenzung           
zwischen Ingenieur- und Unternehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das Erstellen von Werkstattplänen

	› Dimensionieren und Berechnen der tragenden und weiterer relevanten Bauteile

	› Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzeptes für die Bauphase

	› Ausarbeiten aller konstruktiven Details

	› Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien und Ausrüstungen

	› Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften

	› Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen auf die Verträglichkeit mit dem Projekt

	› Übernehmen von Elementen aus Planungen weiterer Fachplaner

	› Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions- und Detailplänen sowie der zugehörigen 
Stück- und Materiallisten als Grundlage für die Ausführung

	› Angabe von besonderen Ausführungsbestimmungen

	› Kontrollieren der von Dritten angefertigten Werkstattpläne im Hinblick auf Übereinstimmung mit den                  
Ingenieurplänen

	› Feuerwiderstandsnachweise für tragende und nichttragende Holzbauteile mit Brandschutzanforderungen

Termine 	› Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase bezüglich 
des Fachbereichs. 

	› Erstellen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen basierend auf dem Bauprogramm.

Dokumentation und Teil-
phasenabschluss

	› Zusammenstellen der Ausführungsdokumente des Fachbereichs

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Leistungsbereich Leistungen des Holzbauingenieurs

Bauwerksakten 	› Einholen der notwendigen Unterlagen wie nachgeführte Pläne, Schemapläne, Gebrauchs- und Wartungsanwei-
sungen

	› Erstellen der Pläne des ausgeführten Bauwerks durch Nachführen der Baupläne, welche für Unterhalt und Betrieb 
erforderlich sind

	› Nachführen der Nutzungsvereinbarung und der Projektbasis

	› Beschaffen und Überprüfen der von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen,                 
Gebrauchs- und Wartungsverträge

Kosten / Finanzierung 	› Mithilfe bei der Gegenüberstellung der Schlussrechnung über das gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag

Dokumentation und 
Phasenabschluss

	› Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen des ausgeführten Bauwerks

	› Übergabe der Bauwerksakten an den Gesamtleiter

	› Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren ab 
Beendigung des Auftrags
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Schemazeichnungen zu den Leistungsbereichen

A: Tragwerk
B: Holzsystembau
C: Äussere Bekleidung
D: Innere Bekleidung
E: Anschliessende Gewerke Dritter

A+
B

D

A
+B

A+B

E

A+B DC

A
+B

A+B DC

A+B D

A+B E

E

A
+B

A

A
E

A
E

D
D

D
E

D

E

E

E

C

Innenwand

Steildach

Massivholzinnenwand
Aussenwand mit Fensteranschluss

Aussenwand an Geschossdecke

Flachdach

Rippendecke

Hohlkastendecke

Holz-Betonverbunddecke

Massivholzdecke

mit Vorsatzschalen

D
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In Zusammenarbeit mit:


